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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 
 

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼  公告编号：2022-018 

 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22

日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，以全票同意的表

决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实

施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前

提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交

公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 

一、募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限

公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公

司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1

元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，

扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币

1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况

进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验

资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 

（二）募集资金使用情况 

截至2021年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金678,197.81万元（其
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中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自筹资金），尚

未使用的募集资金总额为719,595.66万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投

资收益）。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

单位：人民币千元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募 

集资金投资

金额 

截至 2021

年 12 月 31

日已投入募

集资金金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 1,508,000 1,100,000 404,581 

2 益海嘉里集团粮油深加工项目 1,474,820 900,000  385,322 

3 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项

目 
1,050,254 942,938 469,164 

4 米、面、油综合加工一期项目 920,000 800,000  203,967  

5 
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品

加工项目 
825,899 620,000  486,440  

6 
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味

油脂加工项目 
480,000 440,000  92,881  

7 
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品

加工项目 
1,650,000 1,340,000  356,138  

8 
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用

植物油加工项目 
910,000 900,000  144,228  

9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 950,000 810,000  1,206  

10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000  89,280  

11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000  185,066  

12 
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油

加工项目 
764,830 560,000  203,732  

13 4000 吨/日大豆压榨项目 430,000 300,000  300,018  

14 
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初

加工 100 万吨小麦制粉项目 
1,000,000 750,000  635,494  

15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 640,000  298,937  
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二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和

公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变

更的情况下，公司决定将募投项目“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品

加工项目”、“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”、“黑龙

江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深

加工项目”和“黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有

限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”达到预定可使用状态的

日期进行延期。上述募投项目截至2021年12月31日的资金投入情况，及本次延

期前后项目达到预定可使用状态日期如下： 

  单位：人民币千元 

项目名称 

拟使用

募集资

金投资

金额 

截至 2021 年

12 月 31 日

已投入募集

资金金额 

原预计达到预定可

使用状态日期 

延期后预计达到预

定可使用状态日期 

益海嘉里（茂名）食品

工业有限公司食品加工

项目 

620,000   486,440  2022 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 

益海嘉里（茂名）粮油

工业有限公司粮油加工

项目 

560,000   203,732  2022 年 3 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 

㘀㘀㘀
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三、部分募集资金投资项目延期的具体原因 

（一）益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目 

茂名地区食用油、面粉需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场

机遇，建设实施“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”。基于

该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及

调试等受到疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合

考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募

投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年6月30日。  

（二）益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目 

茂名地区食用油、面粉需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场

机遇，建设实施“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”。基于

该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及

调试等受到疫情等因素的影响，相应导致了该募投项目实施进度的滞后。综合

考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募

投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。  

（三）黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司

100万吨/年玉米深加工项目 

黑龙江地区是我国玉米主产地之一，同时占据毗邻辽宁、吉林同属玉米主

产地的地缘优势。玉米深加工行业市场规模和潜力巨大，公司为进一步加强差

异化竞争优势，积极布局玉米深加工产业，建设实施 “黑龙江省齐齐哈尔市富

裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深加工项目”，基于

该募投项目部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，

导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建

设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期

至2022年12月31日。  

（四）黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公

司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目 
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黑龙江地区是我国主要小麦、大豆主产地之一，同时占据毗邻辽宁、吉林

同属原料主产地的地缘优势。公司为进一步加强差异化竞争优势，积极布局上

游产业链，建设实施 “黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品

工业有限公司25万吨/年小麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目”，基于该募投项

目部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到疫情等因素的影响，导致了该

募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，

出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2022年

12月31日。  

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，

未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募

投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情

形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全

体投资者利益的最大化。 

五、专项意见说明 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次将部分募投项目达到预定可

使用状态日期进行延期是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营

需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司全

体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项履行了必要的法

律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次

部分募投项目进行延期。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日

期进行延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审

慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投
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向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延

期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和

规范性文件的规定。监事会同意公司本次部分募投项目延期。 

（三）保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董

事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了明确

同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件

的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。公

司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公

司本次部分募投项目延期无异议。 

六、备查文件 

1、《公司第二届董事会第二次会议决议》； 

2、《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》； 

3、《公司第二届监事会第二次会议决议》； 

4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有

限公司部分募投项目延期的核查意见》。 

 

 

特此公告。 

 

 

 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

董事会 

二〇二二年三月二十三日 
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