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中信建投证券股份有限公司关于 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

部分募投项目延期的查意见 

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作

为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“金龙鱼”或“公司”）

首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规

定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意

注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股

面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民

币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，

募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次

公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明

（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专

户管理。 

（二）募集资金使用情况 

截至2023年6月30日，公司累计直接投入项目募集资金1,008,884.30万

元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自

筹资金），尚未使用的募集资金总额为409,695.02万元（含扣除手续费后
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的相关利息收入和投资收益）。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

   单位：千元 

序
号 

项目名称 投资总额 
拟使用募 

集资金投资金额 

截至 2023 年 6 月

30 日已投入募集

资金金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000  673,007 

2 
益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
837,175 600,000  492,812 

3 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
（项目位于温州市） 

941,427 742,938  670,329 

4 
米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
980,699 800,000  662,477 

5 
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加

工项目 
825,899 620,000  615,477 

6 
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油

脂加工项目 
480,000 440,000  269,387 

7 
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加
工项目 

1,650,000 1,340,000  663,933 

8 
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植
物油加工项目 

910,000 900,000  501,338 

9 
油脂压榨精炼及配套工程建设项目 

（项目位于昆明市） 
950,000 610,000  304,027 

10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000  240,942 

11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000  328,919 

12 
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加
工项目 

764,830 560,000  326,894 

13 
4000 吨/日大豆压榨项目 

（项目位于重庆市） 
430,000 300,000  300,018 

14 
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加

工 100 万吨小麦制粉项目 
1,000,000 750,000  710,296 

15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000  463,361 

16 
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区

（面粉三期项目） 
500,000 320,000  290,233 

17 
面粉加工项目 

（项目位于重庆市） 
340,000 250,000  245,318 

18 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加

工项目 

1,830,000 1,550,000  1,550,901 

19 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小
麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目 

784,000 670,000 664,443 

20 
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

（项目位于长沙市） 
1,140,000 760,000 111,728 
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（二）益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目 

茂名地区食用油、面粉需求量大，大型的加工型企业较少，公司抓住市场

机遇，建设实施“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”，基于该

募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调

试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投

资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年6月30日。       

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，

未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及

募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益

的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与

全体投资者利益的最大化。 

五、专项意见说明 

（一）独立董事意见 

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公

司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金

的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公

司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规

范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目“米、面、油综合加工

一期项目”、“益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目”进行延期。 

（二）监事会意见 

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集

资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经

营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会

对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存
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在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。监事会同

意公司本次部分募投项目延期。 

六、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期已经公司第二届董

事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了

明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性

文件的规定，且履行了必要的审批程序，上述事项符合相关法律、法规规定。

公司本次部分募投项目延期不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对

公司本次部分募投项目延期无异议。 

（以下无正文） 
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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品

股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：          ______________        ______________    

                      贺星强                 钟犇 

 

 

 

 

 

 

中信建投证券股份有限公司 

    2023年8月11日 
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