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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 
 

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

证券代码：300999   证券简称：金龙鱼    公告编号：2024-003  

 

       益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

     关于部分募投项目延期的公告 
 

 

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年

2月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，

以全票同意的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同

意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及

投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时

间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 

一、募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意

注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股

面值为人民币1元，每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民

币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币24,055.22万元后，

募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于2020年10月9日募集资金到位。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日对公司首次

公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永华明

（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行专

户管理。 

（二）募集资金使用情况 

截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金1,070,316.90万
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元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币339,502.11万元的自

筹资金），尚未使用的募集资金总额为353,212.07万元（含扣除手续费后

的相关利息收入和投资收益）。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

   单位：千元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募 

集资金投资金额 

截至 2023 年 12

月 31 日已投入

募集资金金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000       686,141  

2 
益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
837,175 600,000       499,613  

3 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项

目（项目位于温州市） 
941,427 742,938       679,432  

4 
米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
980,699 800,000       728,081  

5 
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品

加工项目 
825,899 620,000       621,722  

6 
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味

油脂加工项目 
480,000 440,000       305,997  

7 
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品

加工项目 
1,650,000 1,340,000       698,992  

8 
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用

植物油加工项目 
910,000 900,000       645,896  

9 
油脂压榨精炼及配套工程建设项目 

（项目位于昆明市） 
950,000 610,000       351,488  

10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 387,357 300,000       270,248  

11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 528,030 500,000       354,016  

12 
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油

加工项目 
764,830 560,000       347,322  

13 
4000 吨/日大豆压榨项目 

（项目位于重庆市） 
430,000 300,000       300,018  

14 
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初

加工 100 万吨小麦制粉项目 
1,000,000 750,000       713,169  

15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 674,557 540,000       474,241  

16 
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区

（面粉三期项目） 
500,000 320,000       290,585  

17 
面粉加工项目 

（项目位于重庆市） 
340,000 250,000       245,318  

18 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深

加工项目 

1,830,000 1,550,000     1,550,901  
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序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募 

集资金投资金额 

截至 2023 年 12

月 31 日已投入

募集资金金额 

19 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小

麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目 

784,000 670,000       669,917  

20 
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

（项目位于长沙市） 
1,140,000 760,000       249,459  

21 
益海嘉里华南粮油生产销售基地 

（项目位于广州市） 
559,300 400,000        20,614  

 合计 17,467,417 13,692,938 10,703,169 

注：①上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。 

②“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资金利息及投

资收益。 

③上述数据未经审计，最终以审计数据为准。 

      二、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况     

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股

东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都

不发生变更的情况下，公司决定将募投项目“兰州新区粮油食品加工基地

项目（一期）”、 “益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目” 、 

“油脂压榨精炼及配套工程建设项目”、“益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发

有限公司”、“益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”进行延

期。上述募投项目截至2023年12月31日的资金投入情况，及本次延期前后

项目达到预定可使用状态日期如下： 

  单位：千元 

项目名称 
拟使用募集资

金投资金额 

截至2023年12

月31日已投入

募集资金金额 

原预计达到预定

可使用状日期 

延期后预计达到预

定可使用状日期 

兰州新区粮油食品加工基

地项目（一期） 
740,000 686,141 2023年12月31日 2025年6月30日 

益海嘉里（青岛）食品工

业有限公司-食品加工项

目 

1,340,000 698,992 2023年10月31日 2025年12月31日 

油脂压榨精炼及配套工程

建设项目 

（项目位于昆明市） 

610,000 351,488 2023年12月31日 2025年12月31日 
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项目名称 
拟使用募集资

金投资金额 

截至2023年12

月31日已投入

募集资金金额 

原预计达到预定

可使用状日期 

延期后预计达到预

定可使用状日期 

益海嘉里（潮州）饲料蛋

白开发有限公司 
500,000 354,016 2023年12月31日 2024年12月31日 

益海嘉里（茂名）粮油工

业有限公司粮油加工项目 
560,000 347,322 2024年6月30日 2025年12月31日 

合计 3,750,000 2,437,959   

    三、部分募集资金投资项目延期的具体原因 

（一）兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 

 “兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”，主要建设内容包括精炼 

600 吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100吨/日等。为

保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情

况下，公司对募投项目分批次实施，其中：精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、

面粉 1,500 吨/日，已建设并投产；100吨/日浓香小榨目前暂未开始建设。因此，

公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。 

（二）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目 

“益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目”，主要建设内容包

括年产各类面粉80万吨、年产花生制品4.8万吨（不含花生油加工）、年产4.5万

吨芝麻榨油、年产芝麻制品3.2万吨等。按为保障募集资金的使用效益，经审慎

分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实

施，其中：一期含年产各类面粉40万吨、年产4.5万吨芝麻榨油、年产芝麻制品

1.5万吨，已建设并投产；二期含年产各类面粉40万吨、年产花生制品4.8万吨

（不含花生油加工）、年产芝麻制品1.7万吨目前暂未开始建设。因此，公司将

该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 

（三）油脂压榨精炼及配套工程建设项目 

昆明的 “油脂压榨精炼及配套工程建设项目”，主要建设内容包括：日加

工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加工1,000
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募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，

公司对募投项目分批次实施，其中：日加工4,000吨的大豆、菜籽等压榨，日加

工1,000吨食用油脂精炼，年加工40万吨中小包装食用油，日加工600吨膨化大

豆，已建设并投产；日加工120吨浓香菜油压榨目前暂未开始建设。因此，公司

将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 

（四）益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司项目 

 “益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司”，主要建设内容包括：90万

吨/年的大豆压榨及浸出项目、12万吨/年的膨化大豆项目以及配套的仓储、公用

设施等项目。为保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募

集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期实施，其中：一期含60万吨/年

的大豆压榨及浸出项目、12万吨/年的膨化大豆项目以及配套的仓储、公用设施

等项目，已建设并投产；二期含30万吨/年的大豆压榨及浸出项目目前暂未开始

建设。因此，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31

日。 

（五）益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目 

 “益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油加工项目”，主要建设内容包

括4,000吨/天大豆压榨等。基于该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分

进口设备采购、运输、安装及调试等相应滞后。综合考虑目前市场经济环境及

项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状

态日期延期至2025年12月31日。 

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，

未改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募

投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情

形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全

体投资者利益的最大化。 

五、专项意见说明 
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（一）独立董事意见 

独立董事认为：经审核，我们认为公司本次部分募投项目延期是基于公

司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金

的投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公

司发展战略。本次延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规

范性文件的规定。因此，我们同意本次部分募投项目
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2、《公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见》； 

3、《公司第二届监事会第十六次会议决议》； 

4、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有

限公司部分募投项目延期的核查意见》。 

 

 

特此公告。 

 

 

                                                                  

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 

董事会 

 二〇二四年二月二十一日 
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