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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 

关于部分募投项目延期的公告 

 

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3

月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议

通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施

方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募

投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下： 

一、募集资金投资项目的概述 

（一）募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首

次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元，

每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣

除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币

1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到位。安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情

况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验

资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 

（二）募集资金使用情况 

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金 1,152,783.06 万

元（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 



金）；尚未使用的募集资金总额为 275,945.24 万元（含扣除手续费后的相关利息

收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民

币 150,945.24 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金进

行现金管理的余额为人民币 125,000.00 万元。 

募集资金投资项目实施情况如下： 

单位：人民币千元 

序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至 2024 年

12 月 31 日

已投入募集

资金金额 

1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 954,143 740,000 710,042 

2 
益海嘉里集团粮油深加工项目 

（项目位于太原市） 
837,175 600,000 517,884 

3 
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项

目（项目位于温州市） 
941,427 742,938 713,717 

4 
米、面、油综合加工一期项目 

（项目位于合肥市） 
980,699 800,000 800,605 

5 



序

号 
项目名称 投资总额 

拟使用募集 

资金投资金

额 

截至 2024 年

12 月 31 日

已投入募集

资金金额 

18 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深

加工项目 

1,830,000 1,550,000 1,550,901 

19 

黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富

裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小

麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目 

784,000 670,000 671,119 

20 
益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

（项目位于长沙市） 
1,140,000 760,000 480,974 

21 
益海嘉里华南粮油生产销售基地 

（项目位于广州市） 
559,300 400,000 50,768 

合计 17,467,417 13,692,938 11,527,831 

注：“已投入募集资金”超出“拟使用募集资金投资金额”投入额系使用的募集资金利息及

投资收益。 

 

二、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 

根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公

司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的

情况下，公司决定将募投项目“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”和“益

海嘉里湖南粮油食品加工基地”（项目位于长沙市）进行延期。 

本次延期将“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”和“益海嘉里湖南

粮油食品加工基地”（项目位于长沙市）达到预定可使用状态的时间分别调整至

2027 年 12 月 31 日。 

上述募投项目截至 2024 年 12 月 31 日的资金投入情况列示如下： 

单位：人民币千元 

项目名称 
拟使用募集资金投资

金额 

截至 2024 年 12 月 31

日已投入募集资金金额 

兰州新区粮油食品加工基地项目（一

期） 
740,000 710,042 

益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

（项目位于长沙市） 
760,000 480,974 

合计 1,500,000 1,191,016 

 



三、部分募集资金投资项目延期的具体原因 

（一）兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 

“兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）”，主要建设内容包括精炼 600

吨/日、包装油 650 吨/日、面粉 1,500 吨/日、浓香小榨 100 吨/日等。为保障募集

资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司

对募投项目分两部分实施，第一部分包括精炼 600 吨/日、包装油 650 吨/日、面

粉 1,500 吨/日，已建成投产；第二部分是 100 吨/日浓香小榨，出于审慎投资原

则，公司计划推迟第二部分项目开始建设的日期。综合考虑目前项目实际建设进

度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。 

（二）益海嘉里湖南粮油食品加工基地 

“益海嘉里湖南粮油食品加工基地” （项目位于长沙市），主要建设内容

包括中小包装车间 700 吨/日，日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠 600 吨，日加工

小麦 1,500 吨，配套的仓储、公用设施等项目。为保障募集资金的使用效益，经

审慎分析和认真研究，在保证募集项目不变的情况下，公司对募投项目分一二期

实施，一期含日加工水稻 1,600 吨，日加工米糠 600 吨，日加工小麦 1,500 吨，

配套的仓储、公用设施等项目，其中：日加工小麦 1,500 吨已建成投产，日加工

水稻 1,600 吨、日加工米糠 600 吨仍在建设中；二期中小包装车间 700 吨/日，出

于审慎投资原则，公司计划推迟二期项目开始建设的日期。综合考虑目前项目实

际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月

31 日。 

 

四、本次部分募投项目延期对公司的影响 

本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未

改变投资项目的实施主体、募集资金用途及投资规模，项目的延期仅涉及募投项

目进度的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，亦

不会对公司的正常经营产生重大不利影响。 

公司也将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，实现公司与全体

投资者利益的最大化。 





特此公告。 

 

 

 

 

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 

董事会 

二〇二五年三月二十一日 
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